

4

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului
„Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”
și a cheltuielilor legate de acesta**

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta,

având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

văzând raportul de specialitate al Unității de Implementare a Proiectului și a Managerului de proiect Adriana Zăiceanu,

în temeiul art.45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea până cel mai târziu la 30.06.2018 a contractului de finanțare aferent proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”, proiect inclus în lista proiectelor nefuncționale.

Art.2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Călin George Bosovici**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

**Botoșani, 28 noiembrie 2017
Nr.**



Nr.27713/PMB/24.11.2017

Unitatea de Implementare a Proiectului

Aprobat
Primar
Cătălin Mugurel Flutur

RAPORT DE SPECIALITATE

La Hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani și a cheltuielilor legate de acesta

Prezentul Raport de specialitate este întocmit în conformitate cu Instrucțiunea AM POR 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Conform Instrucțiunii AM POR 146/17.06.2016 prin aplicarea prevederilor HG 678/2015 proiectul a fost inclus în lista proiectelor declarate nefuncționale, cu obligativitatea ca acesta să fie finalizat în integralitatea lui - conform Cererii de finanțare, până în decembrie 2018.

Având în vedere stadiul fizic al execuției lucrărilor prezentat mai jos precum și necesitatea achiziției de lucrări care nu au fost prevăzute în contractul inițial, ca urmare a execuției canalului tehnic, **solicităm aprobarea prelungirii contractului de finanțare până la 30.06.2018.**

La acest moment stadiul fizic de execuție pe obiecte se prezintă astfel:

I. Obiecte finalizate aflate în procedura de recepție:

1. Obiect 1- Piscină acoperită și vestiare – finalizat;
2. Obiect 3- Patinoar artificial de agreement – finalizat;
3. Obiect 4- Terenuri de sport și vestiare jucători – finalizate;
4. Obiect 5- Locuri de joacă pentru copii – finalizate;
5. Obiect 7: Amenajare peisagistică: Amfiteatru în aer liber – finalizat; amenajare peisagistică – finalizată;
6. Obiect 9- Asigurare Utilități – finalizat;
7. Obiect 10: Amenajare teren-Împăduriri – finalizate;



II. Obiecte în curs de realizare:

1. Obiect 2- Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă - A fost executat canalul tehnic, achiziția publică a lucrărilor de construcții-montaj a instalațiilor sanitare, electrice și de ventilare aflându-se în faza de depunere a ofertelor, data limită de depunere a ofertelor fiind 05.12.2017. Rest de executat: montaj instalații evacuare apă spălare filtre, hidroizolare rigolă cu membrană PVC, montaj instalații de ventilare, instalații sanitare, instalații de iluminat canal tehnic, instalații electrice pentru proiectare subacvatică, montaj rigole, turnare beton pante, montaj pavele.
2. Obiect 6- Amenajare alei pietonale și parcaje auto – 98%. Aleile și iluminatul din zona râului de rafting vor putea fi executate după finalizare montaj membrană și montaj geotextil.
3. Obiect 7– Râu rafting; Se lucrează la montat membrana, operațiune executată în procent de 80%. Montarea membranei este condiționată de livrarea de către furnizor a acesteia, pe bucăți croită după conturul lacului. Termenul de finalizare a montajului membranei, avansat de constructor este 22 dec.2017 (condiționat de vreme), după care va putea fi montat geotextilul și finalizate lucrările la alei și iluminat.
4. Obiect 8- Drumuri acces – 99%. Rest de executat: diferență marcaje (parte din procedura nouă de achiziții).
5. Pistă tubing – lucrări de amenajare peisagistică.

Conform graficului de execuție lucrări prezentat de constructor, în condițiile date lucrările vor putea fi finalizate în luna martie 2018 condiționat de condițiile meteo (temperaturi pozitive și lipsa precipitațiilor) și începerea execuției lucrărilor de construcții-montaj a instalațiilor în canalul tehnic, în luna noiembrie 2017.

Justificare lucrări necesare finalizării obiectului 2 - Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă

Lucrările necesare finalizării obiectului 2 - Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă, respectiv lucrările de refacere a plajei sunt condiționate de realizarea lucrărilor în canalul tehnic respectiv montaj instalații sanitare de recirculare a apei din bazinul olimpic, instalații electrice pentru iluminatul canivoului și pentru iluminatul subacvatic, instalații de ventilatii pentru canivoul bazinului de înot de dimensiuni olimpice și subsolul tehnic și instalații sanitare de evacuare a apei provenită de la spălarea filtrelor la piscina olimpică și la piscina aterizare tobogane, lucrări aflate în procedura de achiziție.



Necesitatea instalațiilor se justifică astfel:

- Instalații de recirculare a apei, necesare pentru a corespunde condițiilor de calitate. Apa din bazinele de înot este supusă la trei procese principale de tratare: filtrare, încălzire și sterilizare. Pentru spălarea filtrelor va fi realizată o instalație de evacuare a apei provenită de la spălare, instalație demontabilă care poate fi folosită doar când este necesar.
- Instalații de ventilare pentru canivoul bazinului de înot de dimensiuni olimpice și subsolul tehnic, necesare pentru a asigura necesarul de aer proaspăt pentru siguranța personalului de exploatare. Pe timp de iarnă, aerul introdus va fi încălzit cu ajutorul unor baterii de încălzire montate pe tubulatura metalică.
- Instalații electrice pentru iluminatul canivoului și pentru iluminatul subacvatic, necesare pentru desfășurarea normală a activităților de intervenții și supraveghere a funcționării. În canalul tehnic (canivou) a fost prevăzut un iluminat normal realizat cu corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente.

Stadiul derulării procedurii de achiziție pentru lucrări finalizare bazin olimpic și plajă „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”

Autoritatea contractantă Municipiul Botoșani a demarat, prin Biroul de Achiziție Publică, procedura de atribuire: licitație deschisă accelerată pentru lucrări de construcții-montaj instalații canal tehnic, publicată în SEAP cu nr. 179001/ 18.09.2017 și desfășurată online, în conformitate cu prevederile art. 167 al. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru încheierea unui contract de achiziție publică „Lucrări pentru finalizare Bazin olimpic și plajă „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”.

Valoarea estimată a achiziției: 827.719,4 lei fără TVA.

În procesul de evaluare a ofertelor comisia de evaluare a constatat că cele două oferte sunt neconforme, drept urmare a hotărât anularea procedurii în conformitate cu art.212 lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. În acest context având în vedere caracterul urgent al achiziției, Biroul de Achiziție publică a hotărât reluarea procesului de achiziție și a demarat procedura de Negociere fără publicare, în conformitate cu prevederile art. 104 alin.1 lit.a) din Legea 98/2016.

Având în vedere calendarul previzionat al achiziției restului de executat, preconizăm că procedura se va încheia până la 31.12.2017.

În concluzie, pentru ca proiectul să devină funcțional este necesară finalizarea și recepția lucrărilor, motiv pentru care propunem **necesitatea prelungirii duratei de implementare până la 30.06.2018.**



Proiectul devine funcțional odată cu finalizarea tuturor lucrărilor, motiv pentru care se **impune prelungirea duratei de implementare până la 30.06.2018.**

Valoarea estimată necesară finalizării proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” este de 1.000.000 lei (inclusiv TVA).

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR 146/17.06.2016 și în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, considerăm ca fiind îndeplinite condițiile legale în vederea supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre inițiat.

	Numele și prenumele	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Întocmit	Petrariu Beatris	Asistent manager UIP	Serviciul Management proiecte	27.11.2017	
Colaborator	Mîțu Florin	Responsabil tehnic UIP	Serviciul Investiții	27.11.2017	
Administrator Public	Zăiceanu Adriana	Manager proiect UIP		27.11.2017	