

012

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului
„Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”
și a cheltuielilor legate de acesta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta,

având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

văzând raportul de specialitate al Unității de Implementare a Proiectului precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art.45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de finanțare aferent proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” până la data de 31.12.2017, acest proiect fiind inclus în lista proiectelor nefuncționale.

Art.2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și echipa de implementare a proiectului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 iulie 2017
Nr. _____



Nr. 17559/PMB/27.07.2017

Unitatea de Implementare a Proiectului

RAPORT DE SPECIALITATE

La Hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani și a cheltuielilor legate de acesta

Prezentul Raport de specialitate este întocmit în conformitate cu Instrucțiunea AM POR 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR 146/17.06.2016 toate contractele care nu sunt finalizate în perioada acordată ca urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/201, respectiv 30.06.2016, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Urmare a aplicării instrucțiunii, au fost încheiate Actul Adițional nr.5/ 30.06.2016 prin care a fost prelungit contractul de finanțare pentru proiectul „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” până la 01.11.2016, Actul Adițional nr.6/ 28.10.2016 și Actul Adițional nr.7/ 26.06.2017 de prelungire a contractului de finanțare până la 30.08.2017.

La data prezentului raport stadiul fizic de execuție pe obiecte se prezinta astfel:

Patinoar artificial de agrement – finalizat;

Terenuri de sport și vestiare jucător – finalizate;

Locuri de joacă pentru copii – finalizate;

Amfiteatru în aer liber – finalizat;

Amenajare peisagistică – finalizată;



Împăduriri – finalizate;

Pentru obiectele finalizate, conform art. 6 și 7 din HG 273/1994 cu modificările și completările ulterioare se poate efectua recepție parțială.

Art.7. — (1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepție parțială, în condițiile legii.

Art.6.-d) proces-verbal de recepție parțială - act prin care se atestă stadiul fizic de execuție a construcției, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, în sensul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform documentului pus la dispoziție de constructor (anexat) și a graficului de lucrări (anexat), mai sunt de realizat:

Drumuri de acces: marcaje longitudinale și transversale, amenajare teren în zona de acces principal.

Lucrări în zona Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă, care au rezultat ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin expertiză: turnare beton, montaj instalații rigolă, montat pavele, refacere trotuare.

În zona Heleșteu și Râu rafting: montat membrană heleșteu.

Amenajare alei pietonale și parcaje auto: amenajare teren zona rafting-cca. 10.000 mp, montat pavele racord scară, lucrări corelate cu finalizarea heleșteului.

Asigurare utilități: montaj stâlpi în jurul heleșteului, racord canalizare la conducta municipală.

Proiectul devine funcțional odată cu finalizarea tuturor lucrărilor, motiv pentru care **se impune prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2017.**

Totodată concomitent cu finalizarea lucrărilor se realizează de către constructori și activitatea de instruire a personalului operatorului parcului și activitatea de verificare/ monitorizare a funcționării instalațiilor/ echipamentelor.

Valoarea estimată necesară finalizării proiectului „Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” este de 3.000.000 lei (inclusiv TVA).

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR 146/17.06.2016 și în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,



considerăm ca fiind întrunite condițiile legale în vederea supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre inițiat.

Manager proiect
Adriana Zăiceanu




Responsabil financiar /
Simona Găgiciu

Asistent manager
Beatrisa Petrariu

Responsabil tehnic
Florin Mitu

ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

Antreprenor General: ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL BOTOSANI
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI



Project: cornea Task Milestone Project Summary External Milestone Deadline
 Split Summary External Tasks Progress

activitatile marcate cu negru sunt in sarcina Electroalfa

activitatile marcate cu verde sunt in sarcina Real Design

activitatile marcate cu rosu sunt in sarcina Beneficiarului

2 din 2