

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului
„Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”
și a cheltuielilor legate de acesta

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta,

având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

văzând raportul de specialitate nr. 14575 /2018 al Unității de Implementare a Proiectului, în temeiul art.45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 3 luni a contractului de finanțare aferent proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta, respectiv până la 31.12.2018, în vederea obținerii autorizației de funcționare a investiției.

Art.2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Maricel Corneliu Maxim

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, septembrie 2018
Nr.



Nr. 2282 / 30.08.2018

UIP CORNISA

Raport de specialitate

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta

Proiectul de hotarare supus spre aprobare prevede aprobarea prelungirii contractului de finanțare a **proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”** pentru încadrarea în perioada de închidere a proiectelor finanțate prin POR 2007 – 2013, respectiv 31.12.2018. Propunem prelungirea contractului de finanțare cu 3 luni.

Precizam ca prelungirea contractului de finanțare nu impiedica punerea in functiune a obiectivelor realizate prin proiect dupa receptionarea acestora.

Dupa emiterea procesului verbal de receptie, beneficiarul are de parcurs urmatoarele etape, in perioada de valabilitate a contractului de finanțare:

- Aprobarea proiectului de hotarare privind transmiterea bunurilor realizate in cadrul proiectului catre operatorul PRATS CORNISA si semnarea protocolului de predare/primire in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare de la ISU si DSP pentru obiectivul preluat (pentru acest demers este necesara existenta procesului verbal de receptie) cat si a incheierii contractelor cu furnizorii de utilitati, activitati executate de catre DSPSA;

Prelungirea este necesara beneficiarului, respectiv UAT municipiul Botosani si pentru a parcurge toate etapele de inchidere a proiectului, conform Instructunii nr.146/2016 a AM POR prin transmiterea raportului de progres final care trebuie completat cu documente specifice, respectiv:

- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proces verbal de punere in functiune a echipamentelor, declaratii de conformitate pentru utilajele si echipamentele puse in opera in cadrul obiectivului, procese verbale de etansietate pentru bazine si lac artificial, alte documente similare, daca este cazul;
- documente care sa ateste existenta autorizatiilor/avizelor de functionare potrivit specificului proiectului
- Bugetul actualizat al proiectului care sa evidentieze, cheltuielile efectuate in cele doua etape al proiectului, separat pentru perioada de implementare si pentru durata extinsa ulterior, in afara acesteia;



- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare;
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectului, în susținerea finalizării acestuia, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor;

Până la această dată au fost parcurse următoarele etape:

- Stabilirea datei, orei și locului de întrunire a comisiei de recepție;
- Solicitarea privind desemnarea reprezentanților ISC și ISU în comisie în conformitate cu art. 10 din HG 273/1994 actualizată;
- Numirea comisiei de recepție;
- Comunicarea către ISC privind valoarea fără TVA a lucrărilor executate în vederea eliberării adeverinței;
- Graficul de desfășurare a recepției;
- Referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigintii de șantier;
- Umplerea bazinelor și realizarea probelor de funcționare;

Punerea în funcțiune a obiectelor și recepția trebuie să se realizeze în interiorul termenului de valabilitate al contractului de finanțare.

Precizăm că obținerea autorizațiilor de funcționare a obiectivului se realizează de către operatorul PRATS CORNISA și nu de către Primărie. În acest sens DSPSA a făcut demersuri pentru a se informa privind conținutul dosarului de autorizare atât la DSP cât și la ISU și este în etapa de constituire a dosarului, unul din documente fiind procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate apreciem că oportun și legal demersul nostru privind proiectul de hotărâre supus aprobării.

Membrii UIP

Adriana Zăiceanu- manager proiect

Florin Mitu – responsabil tehnic

Mihaela Kohut - responsabil tehnic

Beatris Petrariu –asistent manager