

C11

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 125026” și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind aprobarea finalizării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 125026” și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani;

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice nr. INT 8835/27.11.2023, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

văzând dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 *privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020*, cu modificările și completările ulterioare;

văzând adresa nr. 45232/OI/22.11.2023 privind transmiterea documentației necesare întocmirii actului adițional pentru prelungirea proiectului după data de 31.12.2023, transmisă de către Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020 ADR Nord-Est;

în baza dispozițiilor art. III din Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 *privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020* și a dispozițiilor art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 298 din 25 iulie 2022 *pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 125026 și a cheltuielilor legate de acest proiect;*

având în vedere prevederile Articolului II, aliniatul (3) din OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) alin. 7 lit. b), j) și k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ*, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de asistență financiară nerambursabilă nr. 3348/25.10.2018 încheiat între Municipiul Botoșani și Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management având ca obiect finalizarea proiectului „*Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani*”, cod MySMIS 2014+ 125026, asigurarea funcționalității sale și respectarea prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă nr. 3348/25.10.2023 în cadrul etapei a II-a de finanțare a obiectivului de investiții, cuprinsă între data de 01.01.2024 – 31.12.2024 și asigurată din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a sumei de 44.000.000 lei inclusiv TVA reprezentând cuantumul necesar pentru asigurarea finalizării și funcționalității proiectului „*Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani*”, cod MySMIS 2014+ 125016, în cadrul etapei a II-a de finanțare.

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin Ionuț Andrei, să semneze în numele și pe seama UAT Municipiul Botoșani actul adițional nr. 1 la contractul de asistență financiară nerambursabilă nr. 3348/25.10.2018 și a tuturor documentelor necesare în vederea finalizării acestuia în conformitate cu prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 *privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020* și să reprezinte UAT Municipiul Botoșani în relația cu Autoritatea Finanțatoare Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art. 7. Primarul Municipiului Botoșani, prin Serviciul Management Proiecte, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
PRIMAR,
Cosmin Ionuț Andrei**

**Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Oana Gina Chițanu**



Nr. INT 8853/ 27.11.2023

UIP 125026

Aprobat,

PRIMAR
Cosmin – Ionuț ANDREI

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod MySMIS 125026, și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botoșani, și raportul de specialitate nr. INT 8835/ 27.11.2023 întocmit de membrii Unității de Implementare a proiectului, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Numele și prenumele	Funcția în proiect	Structura	Semnătura
Petru Cătălin Fetcu	Manager proiect	Director Direcția Dezvoltare Locală	
Mirela Elena Gheorghică	Responsabil financiar	Director Direcția Economică	
Oana Gina Chițanu	Consilier juridic	Secretar general	
Marilena Beatris Petrariu	Asistent manager	Consilier Serviciul Management proiecte	



Nr. 8835/ 27.11.2023
UIP 125026

**Aprobat,
Primar
Cosmin – Ionuț ANDREI**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”, cod SMIS 125026 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale și a respectării prevederilor contractului de asistență financiară nerambursabilă în cadrul etapei a II-a de finanțare, după data de 31.12.2023 exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botoșani

Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „**Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu Botoșani”**” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, conform Contractului de finanțare nr. 3348 din 25.10.2018.

Conform Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023-Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului “Mihai Eminescu Botoșani”, cod SMIS 125026 a fost încadrat ca proiect nefinalizat cu extinderea perioadei de implementare după data de 31.12.2023.

Proiectul este întârziat datorită unui cumul de factori începând cu atribuirea contractului de execuție lucrări și cu problemele apărute în execuție, fapt ce a condus la imposibilitatea finalizării lui până la 31.12.2023.

Stadiul fizic al obiectivului de investiții SMIS 125026 la data de 27.11.2023 este de 53,21% procent de realizare, conform declarațiilor constructorului și dirigintelui de șantier.



Urmare a prevederilor Instrucțiunii nr.207/31.10.2023 este necesară aprobarea unui act adițional de extindere a duratei de implementare, în vederea finalizării integrale a activităților,



atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel târziu la data de 31.12.2024, nerespectarea acestei instrucțiuni ar conduce la returnarea integrală a finanțării acordate pe motiv de nefinalizare proiect.

Restul rămas de executat pe anul 2024 și care revine în sarcina exclusivă a Beneficiarului Municipiul Botoșani, din buget local, fiind estimat la 44.000.000 lei.

Având în vedere oportunitatea extinderii duratei de implementare a proiectului coroborată cu returnarea integrală a finanțării în condițiile nedepunerii actului adițional, considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma anexată, respectiv asigurarea finalizării și funcționalității acestuia în etapa a II-a de finanțare de către Beneficiarul Municipiul Botoșani, în scopul respectării prevederilor contractului de asistență financiară pentru obiectivul de investiții SMIS 125026.

Numele și prenumele	Funcția în proiect	Structura	Semnătura
Petru Cătălin Fetcu	Manager proiect	Director Direcția Dezvoltare Locală	
Mirela Elena Gheorghîță	Responsabil financiar	Director Direcția Economică	
Oana Gina Chițanu	Consilier juridic	Secretar general	
Marilena Beatris Petrariu	Asistent manager	Consilier Serviciul Management proiecte	