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JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE,

privind aprobarea finalizirii proiectului »Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul
Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784 si a cheltuielilor legate de acesta, in vederea
implementirii sale dupa data de 31.12.2024, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului
Municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizdnd propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind aprobarea finalizirii
proiectului ,Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod MySMIS 2014+
127784 si a cheltuielilor legate de acesta, in vederea implementarii sale dupa data de 31.12.2024,
exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botosani,

vazand referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate comun al Serviciului
Management Proiecte, Directici de Dezvoltare Locald si Directiei Economice nr. INT
7995/11.11.2024, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Botosani,

vazand dispozitiile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale Jinantate in perioada de programare
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza dispozitiilor art. 11l din Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul
Operational Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind actiunile AM/OI de pregatire in
vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, a art. 1 din Instructiunea
Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020 nr. 216/18.09.2024
privind modificarea unor termene mentionate in cuprinsul Instructivnii AMPOR nr. 207/31.10.2023
si a dispozitiilor art. 3 din Hotirarea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 317 din 15
ianuarie 2020 pentru aprobarea proiectului wAmenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul
Botogani”, cod MySMIS 2014+ 127784 si a cheltuielilor legate de acest proiect,

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. e), alin. 7 lit. k) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare,

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 240 alin. (2) din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd incheierea actului aditional nr. 4 la contractul de asistentd financiari
nerambursabila nr. 5133/03.03.2020 incheiat intre Municipiul Botosani si Autoritatea de
Management Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene avand ca obiect finalizarea proiectului
~Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784, si a
cheltuielilor legate de acesta, in vederea implementirii sale dupd data de 31.12.2024, respectiv intre
01.01.2025 si 31.12.2025, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botosani.

Art. 2. Se aprobd alocarea din bugetul local al Municipiul Botosani a tuturor resurselor
financiare necesare finalizarii in integralitate si functionalitatii proiectului ,,Amenajare Versant
Pacea, str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784, dupd data de 31.12.2024,
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respectiv intre 01.01.2025 si 31.12.2025, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul
Botosani.

Art. 3. Se mandateazd Primarul Municipiului Botosani, domnul Cosmin lonut Andrei, si
semneze in numele si pe seama Municipiului Botosani actul aditional nr. 4 la contractul de asistenta
financiard nerambursabild nr. 5133/03.03.2020 si a tuturor documentelor necesare in vederea
finalizérii acestuia in conformitate cu prevederile Instructiunii Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind actiunile AM/OI de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020 si cu prevederile
Instructiunii Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 nr.
216/18.09.2024 privind modificarea unor termene mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR nr.
207/31.10.2023 sé reprezinte Municipiul Botosani in relatia cu Autoritatea Finantatoare Ministerul
Investitiilor si Proiectelor Europene.

Art. 4. Primarul Municipiului Botosani, prin Serviciul Management Proiecte, Directia
Dezvoltare Locald, Directia Economica si celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
PRIMAR, : SECRETAR GENERAL,
Cosmin lonut Andfei i
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CF: 3372882

Nr. INT 7995/ 11.11.2024

Strueturi: Serviciul Management Proiecte

Avizat,
PRIMAR
Cosmin-lonut Andrei
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE | / '( /
privind aprobarea finalizirii proiectului ”Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul
Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784 si a cheltuielilor legate de acesta, in vederea implementarii
sale dupi data de 31.12.2024, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botosani

UAT Municipiul Botosani a depus aplicatia de finantare "Amenajare Versant Pacea, str. Pacea,
Municipiul Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784 in cadrul Programului Operational Regional POR
2014-2020, Axa prioritard 4 “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.2
"Realizarea de actiuni destinate imbunatétirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si
decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii
aerului si promovdrii masurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv Specific 4.2 "Reconversia si
refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinti de
judet”, in cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.2/1, fiind semnat dupa parcurgerea evaluarii acesteia
contractul de finantare nr. 5133/03.03.2020.

Implementarea proiectului a inceput in data de 03.03.2020, fiind demarate si atribuite procedurile de
achizitie publicd conform PAAP-ului proiectului. Contractul de achizitie publica de lucrari pentru
obiectivul de investitii a fost semnat in 19.04.2023 dupa ce procedura simplificata a fost anulata de 3 ori
deoarece operatorii economici nu au depus oferte. Urmare a atribuirii contractului de executie lucriri si
furnizarea de echipamente s-a procedat la emiterea ordinelor de incepere a lucrarilor respectiv demararea
lucrarilor de interventie la obiectivul de interventie "Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul
Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784,

Stadiul fizic al obiectivului de investitii SMIS 127784 la data de 11.11.2024 este de 97% procent de
realizare, conform informarii Constructorului si asumate de catre Dirigintele de Santier, respectiv de 91,3%
lucrari decontate.

In aceste conditii, avand in vedere faptul ca neinitierea si semnarea unui act aditional de prelungire a
proiectului dupa data de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea
cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020 si ale Instructiunilor Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020
nr. 207/31.10.2023 si nr. 216/18.09.2024 ar conduce la returnarea integrala a finantarii acordate, proiectul
fiind nefinalizat, este necesara si oportuna parcurgerea tuturor pasilor stabiliti in legislatia mai sus aréatata,
in vederea semnérii actului aditional de prelungire pana la data de 31.12.2025 si suportarea restului de
executat din bugetul local al Beneficiarului Municipiul Botosani.

in cadrul proiectului au fost depuse si aprobate la nivelul Organismului Intermediar 4 cereri de
rambursare si doud cerere de prefinantare, restul ramas de executat revenind in sarcina exclusiva a
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Beneficiarului UAT Municipiul Botosani. Avand in vedere oportunitatea extinderii duratei de

implementare a proiectului coroboratd cu obligatia asigurarii functionalititii investitiei, considerim
necesard si oportund promovarea proiectului de hotdrdre in forma anexata, respectiv asigurarea
implementarii proiectului "Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod MySMIS
2014+ 127784 dupa data de 31.12.2024, respectiv intre 01.01.2025 si 31.12.2025, exclusiv din bugetul
local al Beneficiarului Municipiul Botosani, in scopul respectérii prevederilor contractului de asistenta
financiard nerambursabild pentru obiectivul de investitii.

Responsabil financiar

UIP SMIS 127784

Prenumele si numele Functia Structura Semndtura / 3
4
Catilin-Petru Fetcu Director executiv/ | Directia Investitii/  UIP v
Manager proiect SMIS 127784 W
Daniela-Petronela Consilier superior/ | Serviciul Management
Astefanoaei Asistent manager Proiecte/  UIP  SMIS %
127784
Daniel Ciobanu Consilier/ Responsabil | Serviciul Edilitare/ UIP
tehnic SMIS 127784 %
Mihaela Kohut Consilier superior/ | Serviciul Investitii/  UIP -
Responsabil tehnic SMIS 127784 Ji&—h
Simona Gagiuc Consilier superior/ | Serviciul Contabilitate/
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Nr. INT 8038/12.11.2024

Structura: Serviciul Management Proiecte

Avizat
Primar,
Cosmin-loft{ug Andrei
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REFERAT v
Privind justificarea convociirii unei sedinte de Consiliu Local

Municipiul Botosani are in implementare proiectul “Amenajare Versant ..Pacea”, str. Pacea,
Municipiul Botosani”, cod SMIS 127784, aflat in etapa de executie lucriri.

Urmare a initierii de Act Aditional privind prelungirea perioadei de implementare si a cheltuielilor
in vederea implementirii proiectului dupa data de 31.12.2024 péna la 31.12.2025, exclusiv din bugetul
local al Beneficiarului Municipiul Botosani, unul din documentele obligatorii solicitate de Finantator este
Hotérarea de Consiliu Local care sa cuprinda aprobarea modificarilor solicitate.

Prin urmare, in vederea indeplinirii acestei obligatii, considerdm necesari si oportuni convocarea

unei sedinte de Consiliu Local, cu includerea pe ordinea de zi a urmétorului proiect de hotérare:

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea finalizirii proiectului "Amenajare Versant Pacea,
str. Pacea, Municipiul Botosani”, cod MySMIS 2014+ 127784 si a cheltuielilor legate de acesta,
in vederea implementérii sale dupa data de 31.12.2024, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului

Municipiul Botosani.

Prenumele i numele Functia Structura Semnétura
Citilin-Petru Fetcu Director executiv/ | Directia Investitii/ UIP SMIS =
Manager proiect 127784
Daniela-Petronela Consilier superior/ | Serviciul Management _
Astefanoaei Asistent manager Proiecte/ UIP SMIS 127784
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