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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea finalizirii proiectului ,,Construire imobil de locuinte sociale pe teritoriul
SDL”, Cod MySMIS 2014+ 155363 si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in vederea
asiguririi functionalitatii sale si a respectirii prevederilor contractului de asistenti financiari
nerambursabila in cadrul etapei a III-a de finantare, dupi data de 31.12.2024, exclusiv din
bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizand propunerea domnului Primar Cosmin lonut Andrei privind aprobarea finalizarii
proiectului ,,Construire imobil de locuinte sociale pe teritoriul SDL”, cod MySMIS 2014+ 155363”
si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in vederea asiguririi functionalitatii sale si a respectirii
prevederilor contractului de asistentd financiara nerambursabili in cadrul ctapei a Ill-a de finantare,
dupd data de 31.12.2024, exclusiv din bugetul local al Beneficiarului UAT Municipiul Botosani,

vizand referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate comun al Serviciului
Management Proiecte si Directiei Economice nr. INT 8064/13.11.2024, precum si rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botosani,

vazand prevederile Instructiunii nr. 216 din 18.09.2024 a Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional privind modificarea unor termene mentionate in cuprinsul
Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 (Actiuni AM/OI de pregitire in vederea inchiderii
Programului Operational Regional 2014-2020),

avand in vedere dispozitiile articolului unic, lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2024
pentru prorogarea unor termene previzute in Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de
programare 2014-2020, potrivit cirora termenul previzut la art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgenti
a Guvernului nr. 36/2023 pentru proiectele/operatiunile nefinalizate se extinde ,.de la data de 31
decembrie 2024 pana la data de 31 decembrie 20257,

in baza dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. 7 lit. k) si q) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare, ale
articolului unic, lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene
prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, cu
modificérile si completarile ulterioare precum si ale art. 1 din Instructiunea nr. 216 din 18.09.2024 a
Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional privind modificarea unor
termene mentionate in cuprinsul Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 (Actiuni AM/OI de
pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020),

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 139 alin. (1) lit. a), precum si art. 240 alin.
(2) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobad incheierea unui act aditional la contractul de asistentd financiard
nerambursabild nr. 7912/07.09.2022 incheiat intre Municipiul Botosani si Ministerul Dezvoltirii,
Lucrérilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management avind ca obiect
finalizarea proiectului ,,Construire imobil de locuinte sociale pe teritoriul SDL", Cod MySMIS



2014+ 155363, asigurarea functionalititii sale si respectarea prevederilor contractului de asistenta
financiard nerambursabila nr. 7912/07.09.2022 in cadrul etapei a lll-a de finantare a obiectivului de
investitii, cuprinsd intre data de 01.01.2025 — 31.12.2025 si asigurata din bugetul local al UAT
Municipiul Botosani.

Art. 2. Se aproba alocarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a sumei de
293.930,05 lei inclusiv. TVA reprezentdnd cuantumul necesar pentru asigurarea finalizarii si
functionalitatii proiectului ,,Construire imobil de locuinfe sociale pe teritoriul SDL”, Cod MySMIS
2014+ 155363, in cadrul etapei a I1l-a de finantare.

Art. 3. Se mandateaza Primarul Municipiului Botosani, domnul Cosmin lonut Andrei, si
semneze in numele si pe seama UAT Municipiul Botosani, actul aditional la contractul de asistenta
financiara nerambursabild nr. 7912/07.09.2022 si a tuturor documentelor necesare in vederea
finalizarii acestuia in conformitate cu prevederile Instructiunii Autoritatii de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020 nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene
mentionate in cuprinsul Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Primarul Municipiului Botosani, prin Serviciul Management Proiecte, Directia
Economica si celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotirari.

Initiator, Avizat pentru legalitate,
Primar, Secretar General,
Cosmin Ionut Andrei
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotéaréare privind aprobarea finalizarii proiectului ,.Construire imobil de locuinte sociale

pe teritoriul SDL”, Cod MySMIS 2014+ 155363 si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in

vederea asigurdrii functionalitatii sale si a respectarii prevederilor contractului de asistentd financiara

nerambursabila in cadrul etapei a [11-a de finantare, dupa data de 31.12.2024 exclusiv din bugetul

local al Beneficiarului UAT Municipiul Botosani

Municipiul Botosani, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul ,,Construire
imobil de locuinte sociale pe teritoriul SDL” in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritard 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate
din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1. ,Dezvoltare Locald Sub Responsabilitatea
Comunititii (DIRC)”, conform Contractului de finantare nr. 7912/07.09.2022.

Proiectul a fost prelungit in etapa Il de finantare conform Instructiunii nr. 207/31.10.2023-
Actiuni AM/OI de pregitire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020,
proiectul ..Construire imobil de locuinte sociale pe teritoriul SDL”, cod SMIS 155363 ca proiect
nefinalizat cu extinderea perioadei de implementare pana la 31.12.2024.

Stadiul fizic al obiectivului de investitii SMIS 155363 la data curenti este de 100% procent
de realizare, conform adresa constructor SC KATAR CONNEG SRL nr. 2230/15.10.2024 prin
care ni s-a adus la cunostintd finalizarea lucririlor de constructii si instalatii la acest obiectiv.
Totusi, receptia la terminarea lucrérilor nu poate fi realizatd pané la 31.12.2024 pentru ca nu este
realizatd bransarea imobilului la utilitati, respectiv alimentare cu gaze naturale, alimentare cu

energie electrica si bransament canalizare menajera. Stadiul bransamentelor se prezinta astfel:
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1. Bransamentul pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului care face legétura intre

reteaua de distributie presiune redusd, existentd pe amplasament in montaj subteran si

postul de reglare masurd amplasat la limita de proprietate. Stadiu:

- S-a obtinut Autorizatia de construire nr. 235 in 01.10.2024;

- A fost predat amplasamentul citre executant;

- Se lucreaza la racord gaze naturale, urmeaza punerea in functiune si cartea tehnicd
pentru extinderea retelei.

Se estimeazi luna noiembrie pentru racordarea imobilului la sistemul de alimentare cu gaze

naturale.

2. Bransamentul pentru alimentarea cu energie electricd a imobilului prin intermediul firidei
de bransament FDCP conform solutiei din avizul tehnic de racordare eliberat de furnizorul
de energie electricd. Pentru alimentarea imobilului este necesard extinderea retelei electrice
fiind distanta mai mare de 100 m fintre punctul de delimitare si tabloul general al
utilizatorului. Stadiu:

- A fost realizat si aprobat Studiul de fezabilitate care stabileste solutia tehnica pentru
racordare la reteaua electrici;

- A fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 627 in 24.09.2024 si au fost obtinute avizele
necesare;

Urmeazi ca SC DELGAZ GRID sa faci achizitia pentru proiectare si executie. Nu putem

estima o data de finalizare.

3. Bransamentul pentru alimentare cu apé rece si canalizare
- A fost realizat bransamentul imobilului de la reteaua exterioar stradald pand la caminul

de apometru montat pe amplasament;
- A fost incheiat contractul de proiectare si executie bransament canalizare menajerd cu
firma SC INSTAL CON.
Se estimeaza finalul lunii noiembrie pentru bransarea imobilului la reteaua de canalizare
menajerd.
Suma necesard pentru asigurarea finalizarii si functionalitafii proiectului ,, Construire
imobil de locuinte sociale pe teritoriul SDL”, Cod MySMIS 2014+ 155363, in cadrul etapei a I11-
a de finantare este de 293.930,05 lei inclusiv TVA.
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REFERAT DE APROBARE

Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea finalizarii proiectului ,Construire imobil de
locuinte sociale pe teritoriul SDL”, Cod MySMIS 2014+ 155363, si a cheltuielilor estimate legate de acesta,
in vederea asigurarii functionalitatii sale si a respectarii prevederilor contractului de asistentd financiara
nerambursabild Th cadrul etapei a lll-a de finantare, dupa data de 31.12.2024, exclusiv din bugetul local al
Beneficiarului Municipiul Botosani, si raportul de specialitate nr. INT 8064/ 13.11.2024 Tntocmit de membrii
Unitatii de Implementare a proiectului, va rugam sa aprobati supunerea spre dezbatere si aprobare Tn sedinta

Consiliului Local al Municipiului Botosani, a proiectului de hotarare in forma prezentata.

Numele si prenumele Functia in proiect Structura Semnitura
Marilena Beatris Petrariu Manager proiect Consilier Serviciul \ Uq/)
Management proiecte i | !
Mirela Elena Gheorghita Responsabil financiar Director Directia : f,.-"
Economici \ {
Florin Mitu Responsabil tehnic Sef Serviciu Investitii E§ ;
Raluca Maria Baldscau Responsabil monitorizare si | Sef serviciu Management | = _{';":f'\(--“:» oo
raportare proiecte F e
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