



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani  
CF: 3372882

Nr.: 764 / 11.01.2023

Serviciul Achiziții Publice

**ACT ADIȚIONAL NR. 1**  
**la contractul de execuție lucrări nr. 22863/23.09.2021**  
având ca obiect

**Execuția de lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare de echipamente și dotări la obiectivele de investiție "Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani"**

**Părțile contractante:**

**MUNICIPIUL BOTOȘANI**, cu sediul în Botoșani, strada Piața Revoluției nr. 1, Județul Botoșani, cod fiscal 3372882, cont trezorerie nr. RO20 TREZ1165006XXX000266, reprezentată prin **Cosmin Ionut Andrei – Primar** și prin **Mirela Ghiorghita – Director executiv economic**, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

**SC ALERO SRL** având sediul în Botoșani, str. Calea Nationala, nr. 21, telefon: +40 231532533 / 0744556520, e-mail: alero\_bt@yahoo.com, număr de înmatriculare J07/347/1998, cod unic de identificare fiscala RO 11275970, cont trezorerie nr. RO24 TREZ 1165 069X XX00 0536 deschis la Trezoreria Botoșani, reprezentat prin **Stefanuca Mircea - Administrator**, în calitate de executant, pe de altă parte.

Având în vedere:

- referatul nr. INT 156/11.01.2023 întocmit de **Cătălin Petru Fetcu - Manager de proiect** și **Daniel Ciobanu - Responsabil tehnic**, prin care se solicita **majorarea contractului nr. 22863/23.09.2021** cu suma de **165.561,15 lei fără TVA**;

- prevederile art.23. Amendamente din Contractul de execuție lucrări nr. 22863/23.09.2021, respectiv:  
**„23.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.”**

partile au decis de comun acord, încheierea prezentului **Act Adițional nr. 1** la Contractul de execuție lucrări nr. **22863/23.09.2021**, conform celor ce urmează:

**I. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL:**

Părțile, de comun acord, decid modificarea Contractului de execuție lucrări nr. **22863/23.09.2021**, agreeat inițial, astfel:

**Art.1.** Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor în sumă de **2.517.669,02 lei fara TVA se majorează cu suma de 165.561,15 lei fără TVA**, astfel prețul total al contractului devine **2.683.230,17 lei fără TVA**.

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.



## II. ALTE CLAUZE ALE ACTULUI ADIȚIONAL:

II.1. Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 22863/23.09.2021 rămân neschimbate și integral în vigoare.

II.2. În cazul unui conflict de interpretare între prevederile Contractului de execuție lucrări nr. 22863/23.09.2021 și cele ale prezentului Act Adițional nr. 1, prevederile acestuia din urmă prevalează.

II.3. Prezentul Act Adițional nr. 1 la Contractul de execuție lucrări nr. 22863/23.09.2021 s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

*Achizitor*

**MUNICIPIUL BOTOȘANI**

Primar

**Cosmin Ionut Andrei**

**Mircea Andrei Magdalena**

Administrator Public

**Mirela Gheorghita**

Director Executiv Directia Economica

**Fetcu Petru Catalin**

Director Executiv Directia Dezvoltare

**Florin Mitu**

Sef Serviciu Investitii

**Daniela Anitei**

Sef Serviciu Achizitii Publice

**Daniel Razvan Ciobanu**

Consilier Serviciu Edilitare

**Iuliana Madalina Aruxandei**

Consilier Juridic

Intocmit

**Chiriac Valica**

Consilier achizitii

*Executant*

**SC ALERO SRL**

Administrator

**Stefanuca Mircea**

